

2003夏停止期間スケジュール

9/18 現在

7月

	月	火	水	木	金	土	日
		1	2	3	4	5	6
AM							
PM							
	7	8	9	10	11	12	13
AM							
PM							
	14	15	16	17	18	19	20
AM				Mvミラーへント			
PM				Mhミラーへント			
	21	22	23	24	25	26	27
AM							
PM		Mvミラーの現状位置確認	ハッチ内遮蔽取り外し				
	28	29	30	31	備考		
AM			熱電対取り付け準備				
PM		グレーティングベント	M3ベント				

8月

	月	火	水	木	金	土	日
	備考				1	2	3
AM							
PM							
	4	5	6	7	8	9	10
AM	M1、M2、G素子の取り外し		オゾンアッシャー	Mh締結	M3ミラー取付け		
PM		Mhにインジウムと熱電対入		Mh真空引き	M3締結、排気		
	11	12	13	14	15	16	17
AM	MVミラー取付け	MVミラー調整					
PM	Mvにインジウムと熱電対入						
	18	19	20	21	22	23	24
AM	M1、M2にインジウムを入れる	Mv、Mhベーキング準備	M3ベーキング準備	M3ベーキング	M3ベーキング		
PM	Mv締結、排気		M3ベーキング開始	M3ベーキング	M3ベーキング終了		
	25	26	27	28	29	30	31
AM	M3ベーキング開始 (2回目)		Mv、Mhベーキング開始				
PM		M3ベーキング終了			Mv、Mhベーキング終了		

9月

	月	火	水	木	金	土	日
	1	2	3	4	5	6	7
AM		Mhベーキング 開始 (2回目)	Mhベーキング 終了	RIポート、光学素 子評価チャン バーベーク準備	RIポート、光学素 子評価チャン バーベーク開始		
PM							
	8	9	10	11	12	13	14
AM	RIポート、光学素 子評価チャン バーベーク終了	グレーティング ベーク準備	グレーティング ベーク開始				
PM				Top upモード サーベイ			
	15	16	17	18	19	20	21
AM		グレーティング ベーク終了					
PM							
	22	23	24	25	26	27	28
AM							
PM							
	29	30	備考				
AM							
PM							